Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

PP39

TRIWULAN II 2025

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang, Jawa Tengah 50136, Indonesia
T. (024) 8316315, 8314312 F. (024)8414811 HP. 082134525006
e. bbspjppi.kemenperin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan II tahun 2025 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan II Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2025 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2025 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Juli 2025

Kepala BBSPJPI

Dr. Sidik Herman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
1.3. Struktur Organisasi	4
Bab. II Rencana Kegiatan	6
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2024	6
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	15
Bab. III Pelaksanaan Kegiatan	20
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	50
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan	98
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	106
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	106
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan.....	108
3.3. Langkah Tindak Lanjut	108
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	108
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan	110
Bab. IV Penutup	111
4.1. Realisasi Kegiatan	111
4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	112
4.3. Saran dan Tindak Lanjut.....	113
Lampiran 1: Form Rencana Aksi	
Lampiran 3: Form Realisasi Rencana Aksi Triwulan II TA 2025	
Lampiran 4: Tabel Monitoring Rincian Output April-Juni 2025 (Aplikasi Smart Kemenkeu)	
Lampiran 5: APLIKASI EMONEV BAPPENAS TW II 2025	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profesiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi

salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi :

- a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk.
- b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
- c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Sistem Mutu
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Industri Hijau
- d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
 - Konsultasi Keteknikan
 - Rancang Bangun dan Rekayasa
- f Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri
 - Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
- g Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal
- h Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN /PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2025-2029, BBSPJPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025-2029, serta Kebijakan Industri Nasional 2025-2029, dimana BBSPJPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis

sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPP) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II, Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:

Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.

BAB. II

RENCANA KEGIATAN

2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2025-2029, Visi BBSPJPPI adalah "*Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing*". Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi "*Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau*". Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2025 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 36.159.131.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada 17 Januari 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- b. Revisi ke-2 pada 21 Februari 2025, revisi dalam rangka efisiensi anggaran BBSPJPPI Tahun 2025. Nilai efisiensi belanja BBSPJPPI TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam nota dinas BSKJI sebesar Rp 6.589.339.000 yang terdiri dari efisiensi belanja sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 1.917.839.000 dan Sumber PNB/BLU sebesar Rp 4.617.500.000. Pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 sebesar Rp 29.569.792.000. Revisi ini tanpa merubah pagu.
- c. Revisi ke-3 pada 3 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi rekomposisi revisi efisiensi anggaran. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan
- d. Revisi ke-4 pada 11 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi pencantuman saldo awal.

Besaran saldo awal BLU BBSPJPPI TA 2025 sebesar Rp. 2.937.097.225,- sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Semarang I Nomor KET-3/KPN. 1401/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.

- e. Revisi ke-5 pada 17 April 2025, dengan pertimbangan revisi adalah pemutakhiran RPD Hal III DIPA.

Untuk mendukung pencapaian kinerja IKPA yang optimal khususnya pada aspek perencanaan, telah dilakukan pengajuan revisi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada satker BBSPJPPI sd Triwulan II 2025.

Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.

- f. Revisi ke-6 pada 27 Mei 2025, dengan pertimbangan revisi adalah relaksasi Blokir Kode A. Besaran relaksasi blokir kode A sebesar Rp. 175.815.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor). Relaksasi ini menyebabkan nilai efisiensi belanja yang semula Rp. 6.589.339.000,- menjadi sebesar Rp. 6.413.524.000,-, sehingga besaran pagu efektif BBSPJPPI TA 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-
- g. Revisi ke-7 pada 25 Juni 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.

Tabel 1 Pagu Anggaran Program BBSPJPPI 2025

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan II
Anggaran BBSPJPPI	36.159.131.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	12.659.906.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000
Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	23.499.225.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan II
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 2 berikut :

Tabel 2. Program/Kegiatan BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan II		
	Total	Blokir	Efektif
Anggaran BBSPJPPI	36.159.131.000	6.413.524.000	29.745.607.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	12.659.906.000	3.325.646.000	9.334.260.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000	3.325.646.000	9.334.260.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	273.802.000	283.410.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	1.290.119.000	7.465.480.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.761.725.000	1.585.370.000
Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000	3.087.878.000	20.411.347.000

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan II		
	Total	Blokir	Efektif
2.Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	23.499.225.000	3.087.878.000	20.411.347.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	1.472.024.000	19.600.120.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.273.091.000	201.735.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	294.006.000	406.518.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	48.757.000	202.974.000

Tabel 3. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSPJPI Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp.)	Anggaran Efektif (Rp)
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	283.410.000
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	8.755.599.000	7.465.480.000
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.585.370.000
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	19.600.120.000

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp.)	Anggaran Efektif (Rp)
5	6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	201.735.000
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	406.518.000
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	202.974.000
Total			36.159.131.000	29.745.607.000

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPPI Tahun 2025 sesuai DIPA revisi ke-7 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	12.659.906.000	9.334.260.000	
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000	9.334.260.000	
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	283.410.000	
013	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	557.212.000	283.410.000	
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	285.484.000	171.109.000	BLU
A	Temu Pelanggan	285.484.000	171.109.000	
052	Publikasi Layanan Jasa Teknis	271.728.000	112.301.000	BLU
A	Promosi	228,696,000	88.251.000	
B	Pameran	43.032.000	24.050.000	
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	7.465.480.000	
002	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	6.390.307.000	5.185.776.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	6.200.577.000	5.125.340.000	BLU
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian	2,227,752,000	1.210.752.000	
B	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran	3,202,825,000	3.202.825.000	
C	Layanan Pengujian Aneka Komoditi	770,000,000	711.763.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	189.730.000	60.436.000	BLU
022	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	524.236.000	475.736.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	462.920.000	462.920.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
A	Layanan Kalibrasi	462.920.000	462.920.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	61.316.000	12.816.000	BLU
A	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	61.316.000	12.816.000	
034	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	940.140.000	940.140.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	714.700.000	714.700.000	BLU
A	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	72.600.000	72.600.000	
B	Layanan Sertifikasi Produk	508.560.000	508.560.000	
C	Layanan Sertifikasi Industri Hijau	38.460.000	38.460.000	
D	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan	14.160.000	14.160.000	
E	Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal	37.000.000	37.000.000	
F	Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri	43.920.000	43.920.000	
052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000	225.440.000	BLU
A	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000	225.440.000	
055	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	217.110.000	217.110.000	
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000	217.110.000	BLU
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000	217.110.000	
056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	28.668.000	28.668.000	
051	Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	28.668.000	28.668.000	BLU
A	Layanan Verifikasi TKDN	28.668.000	28.668.000	
057	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri	462.382.000	462.382.000	
051	Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	367.080.000	367.080.000	BLU
A.	Konsultansi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek	155.190.000	155.190.000	
B	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	211.890.000	211.890.000	
052	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	95.302.000	95.302.000	BLU
A.	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	95.302.000	95.302.000	
096	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	155.668.000	155.668.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi	112.000.000	112.000.000	BLU
A.	Penyelenggara Uji Profisiensi	112.000.000	112.000.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji			BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
	Profisiensi	43.668.000	43.668.000	
A.	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	43.668.000	43.668.000	
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.585.370.000	
013	Peralatan Fasilitas aboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	3.347.095.000	1.585.370.000	
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	3.347.095.000	1.585.370.000	BLU
A.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	3.347.095.000	1.585.370.000	
WA	Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000	20.411.347.000	
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	23.499.225.000	20.411.347.000	
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	19.600.120.000	
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	333.528.000	103.528.000	
051	Pengelolaan Data dan Informasi	333.528.000	103.528.000	BLU
A.	Pengelolaan Data dan Informasi	333.528.000	103.528.000	
962	Layanan Umum	73.958.000	73.958.000	
051	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	73.958.000	73.958.000	BLU
A.	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	73.958.000	73.958.000	
994	Layanan Perkantoran	20.664.658.000	19.422.634.000	
001	Gaji dan Tunjangan	14.982.432.000	14.982.432.000	RM
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14.647.771.000	14.647.771.000	
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	334.661.000	334.661.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.682.226.000	4.440.202.000	RM/BLU
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	3.191.858.000	2.187.201.000	RM/BLU
B	Langganan Daya Dan Jasa	916.200.000	732.638.000	RM/BLU
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor	717.570.000	717.570.000	RM/BLU
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	271.540.000	217.735.000	RM/BLU
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium	225.000.000	225.000.000	BLU
F	Pemeliharaan Sarana Kantor	106.258.000	106.258.000	RM/BLU
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000	199.800.000	BLU
H	Penyelenggaraan Poliklinik	54.000.000	54.000.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.474.826.000	201.735.000	
951	Layanan Sarana Internal	674.826.000	201.735.000	
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	35.000.000	0	RM
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	298.266.000	0	RM
053	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	341.560.000	201.735.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		SD/CP
		Awal	Efektif	
971	Layanan Prasarana Internal	800.000.000	0	
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	800.000.000	0	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	406.518.000	
954	Layanan Manajemen SDM	256.252.000	53.188.000	
051	Pengelolaan/Manajemen SDM	256.252.000	53.188.000	RM/BLU
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	444.272.000	353.330.000	
051	Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	444.272.000	353.330.000	
A	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN	60.160.000	60.160.000	BLU
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional	28.990.000	28.990.000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	355.122.000	264.180.000	RM/BLU
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	202.974.000	
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	45.906.000	45.906.000	
051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	45.906.000	45.906.000	BLU
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.061.000	44.061.000	
051	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	44.061.000	44.061.000	BLU
955	Layanan Manajemen Keuangan	129.620.000	106.892.000	
051	Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	129.620.000	106.892.000	RM/BLU
961	Layanan Reformasi Kinerja	32.144.000	6.115.000	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	32.144.000	6.115.000	BLU

2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industriMigas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
		2.Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
			2. Nilai Net Promoter Score (NPS)
		3.Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			2. Jumlah hasil layanan jasa industri
			3. Nilai Revenue on Asset (RoA)
			4. Rasio Pendapatan

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
		4. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen		
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	1. Terwujudnya SDM yang Profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
		2.Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien Profesional	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
		3.Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1.Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
			2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
		4.Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
			2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Anggran IKPA

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPI TA 2025, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	150 Orang
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	788 Industri
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	38 Unit
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
5	6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	91 Unit
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	162 orang
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 dokumen

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPI Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BBSPJPI 2025-2029 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan berdasarkan indikator tujuan pada Peta Strategis BBSPJPI.

Berdasarkan pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada satker di lingkungan BSKJI, ditetapkan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPPI Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	indeks	IKU
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	960	Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	IKU
2.	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88	Persen	Non IKU
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	Nilai	Non IKU
3.	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1.	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27.71	Persen	Non IKU
		2.	Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500	Hasil Layanan	Non IKU
		3.	Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.50	Persen	Non IKU
		4.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54.22	Persen	Non IKU
4.	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30	Indeks	Non IKU
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi	20	Persen	Non IKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket	
	pelayanan publik		BSKJI			
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	Non IKU
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.62	Indeks	Non IKU
6.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50	Persen	Non IKU
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91.84	Nilai	Non IKU
7.	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82	Nilai	Non IKU
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94	Nilai	Non IKU
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	53	Persen	Non IKU

BAB. III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2025 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	25%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	50%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II.	75%	11] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III	100%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembang an Jasa Industri (Dyah AF)	Desemb er 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											4) Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan		

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instans	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan	50%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	75%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	100%	1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin	Ketua Tim Kerja Pengembang an Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW III		komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW		

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persn	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I.	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.	75%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III.	100%	11. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV.	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholis S), Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi (M. Eddy N)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40 Nilai	25%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I	50%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II.	75%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW III.	100%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembang an Jasa Industri (Dyah AF)	Desemb er 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71 persen	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI. 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II		5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.		5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.		

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	10%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.	Ketua Tim Kerja Pengembang an Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 Persen	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	50%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	75%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	50%	1] melakukan monitoring penerimaan BLU 2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	75%	1] melakukan monitoring penerimaan BLU 2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	1] melakukan monitoring penerimaan BLU 2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan	50%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan	75%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan	100%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan	Ketua Kelompok Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Targe t Antara	Rencana Kegiatan	Targe t Antara	Rencana Kegiatan	Targe t Antara	Rencana Kegiatan	Targe t Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					peningkatan kompetensi SDM TW I.		bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.		bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.		bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM IV.		

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	25%	1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI	50%	1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2] Pengembangan Sistem Informasi 3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1] Uji Coba Integrasi Sistem 2] Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3] Evaluasi dan Perbaikan Sistem	100%	1] Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2] Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3] Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4] Monitoring dan evaluasi	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	25%	1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3] Menyusun rencana	50%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	75%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi.								

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 indeks	25%	1] Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) 2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi. 3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet,	50%	1] Pengembangan/pemutakhiran SINDIi. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh	75%	1] Pengembangan/pemutakhiran SINDIi. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh	100%	1] Update website secara berkala 2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4] Penyediaan	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Targe t Antara	Rencana Kegiatan	Targe t Antara	Rencana Kegiatan	Targe t Antara	Rencana Kegiatan	Targe t Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					website) secara berkala. 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6] Penyebaran informasi		masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS		masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS		informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					kapasitas layanan melalui media Kemenperin									

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3] Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil	100%	1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									pengawasan 4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5] Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan				

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84 nilai	25%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal	50%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II 2] Mempersiapkan data dukung dan mengupload di link yang telah disediakan	75%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta	100%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta 3] Tindak Lanjut hasil evaluasi penilaian	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82 nilai	30%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan	60%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	100%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen									

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94 nilai	25%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan	50%	1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW II	75%	1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW III	100%	1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW IV	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	Desember 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan	Targe t Antar a	Rencana Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					penyelesaian tagihan SPM LS Kontaktual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 6] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu									

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/atau jasa pemerintah	53%	30%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di	50%	1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan.	75%	1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan.	100%	1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan.	Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) .	

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					bawah 25% 4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN		Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri		Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri		Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri		

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timelin e
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN		berdasarkan tagging		berdasarkan tagging		berdasarkan tagging		

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Perkin sampai dengan Triwulan II TA. 2025, terlihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9 : Realisasi Rencana Aksi per Triwulan II Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3,68 indeks	100%	50%	50%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II	B.4:kuesioner yg Kembali 30 responden B5:kuesioner Kembali 18 responden B6: kuesioner yg Kembali 52 responden • Tidak ada complain Bulan April-Juni, • Perhitungan IKM per bulan
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	570 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	59,38%	50%	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi B4: Jan-April sebesar 344 pelaku usaha B5: Jan-Mei 480 pelaku usaha B6: Jan-Juni 570 pelaku usaha.

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II	
2.	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persen	93,10	105,8	50%	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian SPM Tw II: B4: Jumlah order April sebesar 515 order dengan order yg sesuai SPM 514 order. B5: Jumlah order Mei sebesar 587 order dengan order yg sesuai SPM 587 order. B6: Jumlah order Juni sebesar 306 order dengan order yg sesuai SPM 300 order
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40 nilai	58 nilai	145%	50%	50%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II	B4 - B6: jumlah responden sampai juni 137 responden dengan promotor 86 responden, passives 44 pelanggan dan detractors 7 pelanggan
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71%	6,52% (penerimaan jan-juni 2025- penerimaan jan-juni	23,53%	50%	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan	B4: Penerimaan sampai Bulan April 2025 sebesar Rp. 6.127.471.019 B5:

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II				
						% Fisik		Kegiatan		
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
				2024) dibagi penerimaan jan-juni 2024					3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI. 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	Penerimaan sampai bulan Mei 2025 sebesar Rp. 6.867.56.914 B6: Penerimaan PNBP BBSPJPPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp. 7.591,486.461 Dimana penerimaan sampai Juni 2024 sebesar Rp. 7.126.597.985,-
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500 hasil layanan	3471 layanan	46,28%	50%	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B4: Jumlah layanan jasa industri sampai April 2024 sebesar 2379 hasil layanan. B5: Jumlah layanan jasa industri sampai Mei 2024 sebesar 3095 hasil layanan B6: Jumlah layanan jasa industri sampai Juni 2024 sebesar 3471 hasil layanan	

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.50%	5,85%	40,34%	50%	50%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2025 2. melakukan pengesahan penerimaan April-Juni 2025. 3. Updating nilai buku asset satuan kerja.
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	49,19 %	90,72%	50	50	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2025. 2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU April-Juni 2025.
4	Terwujudnya SDM yang profesional	. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	83,70	102,95 %	50	50	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan	B4-6 : 1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan 2025 TW II. 2. Fasilitasi diklat /pelatihan /peningkatan kompetensi pegawai BBSJPPI. 3.pengumpulan bukti sertifikat pelatihan peningkatan kompetensi sampai TW II. 4.Evaluasi pelaksanaan peningkatan

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								kompetensi SDM TW II.	kompetensi SDM sampai TW II.
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	18 Persen	90%	50%	50%	1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2] Pengembangan Sistem Informasi 3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	B4: Melakukan koordinasi integrasi data SIPPI BSKJI B5: Identifikasi perubahan manual API ver 4.0 B6: Melakukan uji coba konfigurasi modul SIPPI di SINDIi untuk integrasi data pengujian.
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	33,325%	41,66%	50%	50%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	B4: Pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE. B5: Melakukan analisis data dukung LKE penerapan SPBE. B6: Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE sesuai form excel terbaru dari Pusdatin.
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.62 indeks	Penilaian mandiri di akhir tahun	-	50%	50%	1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat	B4-6 : 1.Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya. 2.Memutakhiran konten SIPP dan website.

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	3.Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan. 4.Menindaklanjuti complain /saran/masukan pelanggan sampai TW II. 5.promosi kegiatan melalui podcast dan medsos
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	Belum ada jadwal audit satker	-	40%	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	B4-B6: 1.koordinasi kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen penganggaran 2024. 2.Koordinasi dengan tim pokja keuangan dan tim pokja umum terkit kelengkapan dokumen keuangan dan pengadaan.
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84 nilai	Belum ada jadwal penilaian arsip	-	50%	50%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan	B4-B6 . 1] Pengendalian Naskah Dinas: • Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112 • Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Pemijaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 122 ✓ Aktif : 546 ✓ Inaktif : 105 ✓ Dinamis : 201 4] Penyusunan Arsip: • Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277 • Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103 5] Mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Terampil
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82 nilai	83,6	101,95 %	50%	50%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	B4-6: 1.Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 TW I sesuai batas waktu 2.Updating data capaian perkin ,data e monev bappenas dan data rencana aksi April-juni 2025 3.Penyusunan draft Laporan PP 39 TW II. 4.Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2024

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94 nilai	100 nilai	106,38	50%	50%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	B4-B6: 1] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan II. 2] Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA TW II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 3] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan III.
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	53 %	44,37% (Data dari SAKTI)	83,72%	50%	50%	1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada	B4-B6: 1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3TKDN sampai TW II di aplikasi SAKTI sebesar 44,37%

No	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								aplikasi SAKTI (dikarenakan emon masih proses pembaharuan) 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging.	

A. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 10. Pengukuran Realisasi Tujuan Triwulan II TA 2024

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3,68	100%	50%	50%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II	B4: kuesioner yg Kembali 30 responden B5: kuesioner Kembali 18 responden B6: kuesioner yg Kembali 52 responden • Tidak ada complain Bulan April-Juni • Perhitungan IKM setiap bulan
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	570 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	59,38%	50%	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi B4: Jan-April sebesar 344 pelaku usaha B5:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II	Jan-Mei 480 pelaku usaha B6: Jan-Juni 570 pelaku usaha.

Tujuan terdiri dari dua Indikator Kinerja Tujuan, meliputi :

1) Indikator Kinerja Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Target kinerja IKM menggunakan skala indeks 1-4 dengan kuesioner yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan format Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017.

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, BBSPJPPI setiap tahun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan BBSPJPPI telah mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan , saran dan masukan.

Responden dari survei ini adalah pengguna layanan BBSPJPPI, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan jasa di BBSPJPPI dan dipilih secara acak.

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

- 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II
- 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II
- 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM TW II.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

1.Bulan April

- 1] Penyebaran kuesioner kepada 116 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 30 responden
- 2] Hasil analisa IKM bulan April berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,64 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan April sebesar 3,70.

2.Bulan Mei

- 1] Penyebaran kuesioner kepada 119 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 18 responden
- 2] Hasil analisa IKM bulan Mei berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,69 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Mei sebesar 3,70.

3. Bulan Juni

1] Penyebaran kuesioner kepada 122 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 52 responden.

2] Hasil analisa IKM bulan Juni berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,64 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Juni sebesar 3,68

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sd Triwulan I telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala

Tingkat partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner IKM masih rendah. Hal ini ditandai dengan sulitnya mencari responden survey indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan II yang berkenan mengisi survey (mengembalikan kuesioner yang sudah disebar). Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDI setelah perusahaan mengunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan.

c Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah selalu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan agar capaian IKM sesuai target dan dapat meningkatkan partisipasi pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan yang telah diisi.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Menyasar pelanggan yang datang ke BBSPJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner
- Dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran.
- Pada sistem SINDI pengisian kuesioner saat mengunduh LHU dibuat otomatis dan wajib.

2) Indikator Kinerja Tujuan 1.2 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan II TA 2024 target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 50%. Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI
- 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Juni 2025 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai Juni berdasarkan data berikut :

Tabel 11 Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan
			Januari-Juni 2025
1	Layanan Pengujian	Perusahaan/pelaku industri/instansi	314
2	Layanan Kalibrasi		24
3	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis		6
4	Layanan Sertifikasi		155
5	Layanan Inspeksi Teknik		0
6	Layanan Konsultasi (Penyusunan Pertek)		2

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan
			Januari-Juni 2025
7	Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)		1
8	Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perencanaan (Design IPAL)		1
9	Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)		17
10	Layanan Pemeriksaan Produk Halal		10
11	Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi		40
12	Layanan Produsen Bahan Acuan		0
13	Layanan lainnya		0
		Total	570

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti penyelenggara uji profisiensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPPI dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana perbaikan triwulan selanjutnya adalah :

- 1 Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
- 2 Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
- 3 Memperkuat kemampuan layanan melalui kerjasama subkon
- 4 Memperkuat jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi.
- 5 Memperkuat hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI.
- 6 Mengoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia

B. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

Tabel 12 .Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Triwulan II TA 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88 Persen	93,10	105,8	50%	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan	B4: Jumlah order April sebesar 515 order dengan order yg sesuai SPM 514 order.
								2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi	B5: Jumlah order Mei sebesar 587 order dengan order yg sesuai SPM 587 order.
								3.	B6: Jumlah order

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.	Juni sebesar 306 order dengan order yg sesuai SPM 300 order.
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	40 nilai	58 nilai	145%	50%	50%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II	B4 - B6: jumlah responden sampai juni 137 responden dengan promotor 86 responden, passives 44 pelanggan dan detractors 7 pelanggan

Sasaran Kegiatan 1, mempunyai dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA).

Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai Service Level Agreement (SLA) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

$(\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM} / \Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}) \times 100\%$

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : “ Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)” Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan
2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi
3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.
5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan
6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan.

Realisasi Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

Tabel 13. Perhitungan SLA April -Juni 2025

Layanan	April		Mei		Juni	
	Jumlah sampel/ transaksi/ Order	Sampel sesuai SPM	Jumlah sampel/ transaksi/ Order	Sampel sesuai SPM	Jumlah sampel/ transaksi/ Order	Sampel sesuai SPM
Layanan Pengujian	498	497	541	541	270	264
Layanan Kalibrasi	11	11	26	26	14	14
Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	1	1	0	0	1	1
Layanan Sertifikasi	5	5	20	20	21	21
Layanan Inspeksi Teknik	0	0	0	0	0	0

Layanan	April		Mei		Juni	
	Jumlah sampel/transaksi/Order	Sampel sesuai SPM	Jumlah sampel/transaksi/Order	Sampel sesuai SPM	Jumlah sampel/transaksi/Order	Sampel sesuai SPM
Layanan Konsultasi (Penyusunan Pertek)	0	0	0	0	0	0
Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)	0	0	0	0	0	0
Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perencanaan (Design IPAL)	0	0	0	0	0	0
Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)	0	0	0	0	0	0
Layanan Pemeriksaan Produk Halal	0	0	0	0	0	0
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi	0	0	0	0	0	0
Layanan Produsen Bahan Acuan	0	0	0	0	0	0
Layanan lainnya						
Total	515	514	587	587	306	300

Sehingga total order sampai TW II sebanyak 3.216 order dimana yang sesuai SPM sebesar 2.994 order sehingga rata-rata SLA TW II sebesar 93,10%

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala.

Tidak ada kendala tetapi bisa ditingkatkan terkait sistem monitoring penyelesaian layanan yang belum semua layanan terintegrasi dengan SINDi.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini realisasi penyelesaian layanan sd Triwulan II 2025 secara umum masih memenuhi target, namun tetap perlu dilakukan monitoring penyelesaian pekerjaan yang bisa dimonitoring melalui SINDIi.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.

2) Indikator Kinerja Sasaran 1.2 : Nilai Net Promoter Score (NPS)

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

> **Promoters (9-10)**: Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

> **Passives (7-8)**: Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.

> **Detractors (0-6)**: Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*.

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*)

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Nilai Net Promoter Score (NPS) Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan

2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II. Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Bulan April :

- ✓ Penyebaran kuesioner kepada 116 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 30 responden, sehingga secara akumulatif sudah 67 responden dengan rincian promoters sebanyak 46 pelanggan, passives 21 pelanggan dan detractors 0 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan April 2025 adalah sebesar 69.

2. Bulan Mei

- ✓ Penyebaran kuesioner kepada 119 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 18 responden, sehingga secara akumulatif sudah 85 responden dengan rincian promoters sebanyak 59 pelanggan, passives 26 pelanggan dan detractors 0 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar 69.

3. Bulan Juni

- ✓ Penyebaran kuesioner kepada 122 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 52 responden, sehingga secara akumulatif sudah 137 responden dengan rincian promoters sebanyak 86 pelanggan, passives 44 pelanggan dan detractors 7 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Juni 2025 adalah sebesar 58.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih sedikit dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu

penyebabnya karena pada sistem SINDI setelah perusahaan menunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan ini adalah jumlah sampel kuesioner NPS yang diterima masih belum memenuhi/mencerminkan populasi jumlah pelanggan yang dilayani sd Triwulan II 2025 sehingga perlu dilakukan strategi untuk menghimpun pengisian kuesioner yang feedback/hasilnya dapat langsung diterima/kembali ke BBSPJPI seperti misalnya dengan menasar pelanggan yang datang langsung ke BBSPJPI agar dapat langsung melakukan pengisian form kuesioner yang telah disampaikan petugas layanan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- ✓ Dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran.
- ✓ Pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.

C. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri

Tabel 14. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 2 Triwulan II TA 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71 %	6,52% (penerimaan jan-juni 2025- penerima maan jan-juni 2024) dibagi penerima maan	23,53%	50%	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati	B4: Penerimaan sampai Bulan April 2025 sebesar Rp. 6.127.471.019 B5: Penerimaan sampai bulan Mei 2025 sebesar Rp. 6.867.56.914 B6: Penerimaan PNBP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
				jan-juni 2024				4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI. 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	BBSPJPPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp. 7.591,486.461 Dimana penerimaan sampai Juni 2024 sebesar Rp. 7.126.597.985,-
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500 hasil layanan	3471 layanan	46,28%	50%	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B4: Jumlah layanan jasa industri sampai April 2024 sebesar 2379 hasil layanan. B5: Jumlah layanan jasa industri sampai Mei 2024 sebesar 3095 hasil layanan B6: Jumlah layanan jasa industri sampai Juni 2024 sebesar 3471 hasil layanan
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.50 %	5,85%	40,34%	50%	50%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2025 2. melakukan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	pengesahan penerimaan April-Juni 2025. 3. Updating nilai buku asset satuan kerja.
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22 Persen	49,19 %	90,72%	50	50	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2025. 2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU April-Juni 2025.

Sasaran Kegiatan 2, mempunyai empat Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1. Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.

Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik

dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP

a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran “ 1. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan promosi layanan jasa pelanggan.
2. Membuat kontrak penawaran
3. Monitoring dan evaluasi capaian penerimaan Triwulan II
4. Penerimaan Januari – Juni 2025 sebesar Rp 7.591.486.461,- (40,63%) dari target Rp. 18.686.000.000,-

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Ruang lingkup layanan pengujian masih terbatas.
4. Ruang lingkup layanan kalibrasi masih terbatas.
5. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.

6. Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan peningkatan penerimaan PNPB dari seluruh layanan jasa BBSPJPPI (tidak hanya terpaku penerimaan dari layanan pengujian), perlunya monitoring setiap bulan pihak manajemen terkait kendala ataupun realisasi inovasi baik dari segi layanan, proses maupun penyelesaian keuangan terkait progres penagihan serta perlunya segera dilakukan peninjauan tarif BLU BBSPJPPI untuk layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan promosi untuk lingkup layanan baru BBSPJPPI (uji RATA, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal) dengan memanfaatkan media sosial balai maupun melalui partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pameran.
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerima PNPB (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK).
4. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.

2. Indikator Kinerja Sasaran 2.2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Catatan:

1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.

2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPNP berbayar.

Cara Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan). Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Sertifikat/ Laporan)
4. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)
5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi/ Kajian)
7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perencanaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan)
11. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Hasil Uji)
12. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: sampel)
13. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi)

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

Jumlah hasil layanan BBSPJPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebanyak 3471 layanan meliputi :

- a) Pengujian = 3095 LHU
- b) Kalibrasi = 157 LHU
- c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 76 sertifikat/ laporan
- d) Sertifikasi = 80 sertifikat/ hasil surveilen
- e) Inspeksi Teknis = 0 laporan
- f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 2 laporan
- g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1
- h) RBP (desain IPAL) = 1
- i) Verifikasi TKDN = 46
- j) LPH = 13
- k) PUP = 0
- l) PBA = 0
- m) lainnya = 0

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala.

1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian

3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

c Rekomendasi

Evaluasi dari triwulan ini adalah

1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon
4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi
5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI
6. Mengoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia.

3. Indikator Kinerja Sasaran 2.3 : Nilai Revenue on Asset (RoA)

Nilai Revenue on Asset (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke- n (tahun berjalan) dikalikan 100%.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Nilai Revenue on Asset (RoA). Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU
3. Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan April-Juni 2025
2. Melakukan pengesahan penerimaan periode April-Juni 2025
3. Melakukan updating nilai buku aset satuan kerja April-Juni 2025

b. Kendala.

Nilai pendapatan masih dibawah target.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum seluruh aset tetap yang dimiliki khususnya aset bangunan dan mesin peralatan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan penerimaan PNBP.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya diantaranya dengan melakukan monitoring penerimaan dan updating nilai buku aset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu. Disamping itu, untuk mendorong optimalisasi aset pada BLU BBSPJPI dapat dijabari pembentukan unit usaha BLU.

4. Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

$POBO = (\text{Pendapatan Operasional} / \text{Biaya Operasional}) \times 100\%$ Catatan:

1. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".
2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan

PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Realisasi dari Indikator Kinerja " 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU
- 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan April-Juni 2025.
2. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU periode April-Juni 2025

b. Kendala

Nilai pendapatan operasional kumulatif di bulan Juni rendah, karena nilai Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) yang tinggi, dimana di LO PDDM ini mengurangi nilai pendapatan operasional.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring capaian nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) setiap bulan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

D. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya SDM yang professional

Tabel 15. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Triwulan II TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30 Indeks	83,70	102,95 %	50	50	1 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk	B4-6 : 1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan 2025 TW II. 2. Fasilitasi diklat /pelatihan peningkatan kompetensi pegawai BBSPJPPI. 3.pengumpulan bukti sertifikat pelatihan peningkatan kompetensi sampai TW II. 4.Evaluasi pelaksanaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	peningkatan kompetensi SDM sampai TW II.

Sasaran Kegiatan 3 mempunyai satu Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

1. Indikator Kinerja Sasaran 3.1 : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pagawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja

Pada Triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah:

- 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural
- 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai
- 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala
- 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

1. Monitoring Usulan Rencana Pelatihan dan Ketersediaan Anggaran 2025 sampai TW II
2. Pembaruan Data Pelatihan dan Pendidikan Pegawai

3. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (Koordinasi dengan manajemen & pengelola keuangan terkait ketersediaan anggaran pelatihan Struktural dan Fungsional)

4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi

Dari data diatas , maka indikator ini berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- 1] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN
- 2] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait
- 3] Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang
- 4] Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dengan rencana pelatihan 2025 dan juga evaluasi nilai indeks profesionalitas ASN setiap periodik sehingga di akhir tahun dapat mencapai target perjakan yang ditetapkan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah :

- 1] Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025
- 2] Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar
- 3] Koordinasi lebih lanjut terkait jadwal dan usulan pelatihan PKN & PKA 2025 dengan Biro OSDMRB, Ses.BSKJI dan BPSDMD
- 4] Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi
- 5] Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat
- 6] Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai

E. Sasaran Kegiatan 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 16. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 4 Triwulan II TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	18 Persen	90%	50%	50%	1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2] Pengembangan Sistem Informasi 3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	B4: Melakukan koordinasi integrasi data SIPPI BSKJI B5: Identifikasi perubahan manual API ver 4,0 B6: Melakukan ujicoba konfigurasi modul SIPPI di SINDIi untuk integrasi data pengujian.
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	33,325%	41,66%	50%	50%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	B4: Pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE. B5: Melakukan analisis data dukung LKE penerapan SPBE. B6: Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE sesuai form excel terbaru dari Pusdatin.
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4..62 indeks	Penilaian mandiri di akhir tahun	-	50%	50%	1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi. 2] Update website secara berkala	B4-6 : 1.Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	tahun sebelumnya. 2.Memutakhiran konten SIPPN dan website. 3.Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan. 4.Menindaklanjuti complain /saran/masukan pelanggan sampai TW II. 5.promosi kegiatan melalui podcast dan medsos

Sasaran Kegiatan 4 mempunyai tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1. **Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.**

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker.

Cara menghitungnya adalah Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi.

Adapun jenis layanan yang akan diintegrasikan meliputi pengujian, sertifikasi, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis, dan konsultasi.

Integrasi yang dimaksud di atas adalah menggunakan metode *Application Programming Interface* (API).

Menjumlahkan jenis layanan di UPS BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI melalui API pada tahun ke-n dibagi dengan total jumlah jenis layanan yang akan diintegrasikan di UPT BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknsi, 2029 layanan konsultasi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 50%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1. Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.
2. Pengembangan Sistem Informasi
3. Penyusunan SOP Penggunaan Sistem

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Bulan April

Melakukan koordinasi dengan tim pengembang integrasi data SIPPT BSKJI dengan penyesuaian dokumentasi manual API versi 4.0.

2. Bulan Mei

Melakukan identifikasi perubahan manual API ver 4.0 dan menyusun desain proses integrasi data SIPPT untuk layanan pengujian dengan modul pengiriman data di SINDI.

3. Bulan Juni

Melakukan uji coba konfigurasi modul SIPPT di Sindi untuk integrasi data layanan pengujian.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- ✓ Saat ini terdapat kendala aksesibilitas di server SIPPT BSKJI dan perubahan konfigurasi di modul SINDI sehingga ujicoba belum berhasil dilakukan.

c. Rekomendasi

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah Melakukan koordinasi dengan admin SIPPT BSJKI terkait kendala aksesibilitas server dan melakukan komunikasi dengan pihak developer SINDI dalam proses integrasi data layanan BBSPJPPI.

2. Indikator Kinerja Sasaran 4.2. : Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator).

Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibuktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lemon Kemenperin yang disediakan oleh Pusdatin.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 50%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1. Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang
2. Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara tertata

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Melakukan pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE untuk indikator Tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.
2. Melakukan analisis data dukung LKE LKE penerapan SPBE untuk indikator Tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

3. Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE penerapan SPBE sesuai dengan revisi terbaru dari Pusdatin.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Belum adanya juknis pengisian LKE penerapan SPBE menyebabkan interpretasi penyediaan bukti dukung tidak optimal.

c) Rekomendasi

Melakukan koordinasi dengan admin SPBE Pusdatin tentang penjelasan bukti dukung sesuai dengan indikator penerapan SPBE.

3. Indikator Kinerja Sasaran 4.3. : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1. Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.
2. Update website secara berkala
3. Update Medsos secara berkala dan setiap saat
4. Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat.
5. Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan public.
6. Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

- ✓ Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya
- ✓ Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan

tersampaikan dengan baik dan benar

- ✓ Memutakhirkan konten SIPPN dan website
- ✓ Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik)
- ✓ Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan
- ✓ Menindaklanjuti keluhan pelanggan/ pengaduan/ saran dan masukan yang muncul dari pelayanan
- ✓ Memutakhirkan bahan tayang cetak
- ✓ Monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik tanggal 30 Juni 2025

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Saat ini telah diupayakan penyebaran kuesioner yang kembali ke BBSPJPPI melalui pengisian di sindii sebelum unduh LHU mandiri. Akan tetapi, masih terdapat kendala teknis sehingga belum bisa diterapkan

c. Rekomendasi

Dilakukan pembenahan modul di SINDII.

F. Sasaran Kegiatan 5 : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 5 Triwulan II TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	Belum ada jadwal audit satker	-	40%	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	B4-B6: 1.koordinasi kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen penganggaran 2024. 2.Koordinasi tim pokja keuangan dan tim pokja umum.
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84 nilai	Belum ada jadwal penilaian arsip	-	50%	50%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan	B4-B6 . 1] Pengendalian Naskah Dinas: • Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112 • Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 122 ✓ Aktif : 546 ✓ Inaktif : 105 ✓ Dinamis : 201 4] Penyusutan Arsip: • Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277 • Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103 5] Mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Terampil

Pada Sasaran Kegiatan 5 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini 40 % dengan realisasi 40 %. Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II adalah:

1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

1. Penyiapan kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen panganggaran TA 2024
2. Koordinasi dengan Tim Pokja Keuangan terkait penyiapan dokumen administrasi pertanggung jawaban keuangan kegiatan tahun 2024
3. Koordinasi dengan Tim Pokja Umum bagian pengadaan terkait penyiapan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa TA 2024

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan telah disampaikan oleh seluruh penanggung jawab kegiatan. Sementara itu, untuk jadwal pelaksanaan audit kinerja tahun 2024 pada satker BBSPJPPI masih menunggu kepastian jadwal dari pihak Inspektorat III.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mempersiapkan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban keuangan dan dokumen kelengkapan pengadaan barang jasa kegiatan tahun 2024 dalam rangka persiapan pelaksanaan audit kinerja dengan berkoordinasi dengan Tim Kelompok Kerja Keuangan dan Kelompok Kerja Umum BBSPJPPI.

Untuk memastikan masing-masing penanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu, Tim Pokja Program Pelaporan akan melakukan monitoring progres penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala sebelum batas akhir waktu penyampaian.

2. Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal merupakan standar terendah yang harus dicapai oleh unit kearsipan dalam memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek tata kelola arsip, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas sistem kearsipan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi administrasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pengelolaan arsip agar tetap tertib, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 50 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

- 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II.
- 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan sampai triwulan II yaitu:

- 1] Pengendalian Naskah Dinas:
 - Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112
 - Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369
- 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8
- 3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 122
 - ✓ Aktif = 546
 - ✓ Inaktif = 105
 - ✓ Dinamis = 201
- 4] Penyusutan Arsip:
 - Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277
 - Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103
- 5] Mengikuti diklat fungsional arsiparis terampil

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- 1] Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat.
- 2] Anggaran yang terbatas untuk peningkatan kapabilitas SDM kearsipan

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJPPI telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya adalah perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI

G. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 18. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 6 triwulan II TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Reali Sasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82 nilai	83,60	101,95	50%	50%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	B4-6: 1.Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 TW I sesuai batas waktu 2.Updating data capaian perkin ,data e monev bappenas dan data rencana aksi April-juni 2025 3.Penyusunan draft Laporan PP 39 TW II. 4.Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2024
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan	94 nilai	100 nilai	106,38%	50%	50%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPa 2] Melakukan monitoring dan	B4-B6: 1] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan II. 2] Pengajuan usulan revisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
		Anggran IKPA						evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	pemutakhiran RPD Hal III DIPA TW II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 3] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan III.

Pada Sasaran Kegiatan 6 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Pada tahun 2025, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAKIP 2024 dengan mengacu pada ketentuan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pelaksanaan rencana kegiatan yang mendukung pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja satker BBSPJPI selama periode Triwulan II 2025 diantaranya melalui penyiapan dokumen pengukuran kinerja tahun berjalan, penyusunan dokumen perencanaan kinerja untuk mendukung proses penganggaran periode tahun berikutnya, proses pelaporan kinerja Triwulan II serta evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja periode tahun sebelumnya.

Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 60 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)
- 2] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- Penyusunan dan penyampaian Laporan PP 39 Tw I tahun 2025 sesuai batas waktu
- Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin April-Juni 2025
- Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin bulan April-Juni 2025
- Pengisian dan updating data capaian kinerja bulan April-Juni 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas.
- Koordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III terkait Laporan Hasil Evaluasi SAKIP satker BBSPJPI tahun 2024
- Pengisian Form A PP 39 dan penyusunan draft Laporan PP 39 Tw II 2025
- Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP tahun 2024

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Dokumentasi pelaksanaan monev kinerja belum terdokumentasi dengan baik

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPI telah dilakukan secara tepat waktu. Namun demikian terkait dengan kesiapan dalam rangka penilaian implementasi SAKIP masih didapati kendala menyangkut kelengkapan dokumen pelaksanaan monev kinerja serta dokumen pengukuran kinerja.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan inventarisasi dan pengarsipan atas bukti pelaksanaan monev kinerja pada tahun berjalan sehingga memudahkan untuk proses penilaian SAKIP kedepannya. Terkait dengan penyampaian Laporan PP 39 TW II 2025 sebelum batas waktu yang ditentukan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi SAKIP 2024, selanjutnya sesuai hasil LHE SAKIP satker BBSPJPPI tahun 2024 akan disusun rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh Tim evaluator Inspektorat Jenderal

2. Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Satker.

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 50 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

- 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
- 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja
- 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan
- 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- ✓ Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait usulan Rencana Penarikan Dana (RPD) sd Triwulan II 2025
- ✓ Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng. Pengesahan DIPA revisi pada 17 April 2025.
- ✓ Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait usulan Rencana Penarikan Dana (RPD) sd Triwulan III 2025

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Belum terdapat kejelasan pengajuan dan persetujuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II dimana pengusulan turut memuat usulan relaksasi blokir belanja modal. Mempertimbangkan belum adanya

kejelasan ketersediaan anggaran, maka belum dapat dipastikan rencana penarikan dana atas belanja modal yang masih terblokir di usulan pemutakhiran RPD Triwulan III 2025

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkenaan dengan pemenuhan aspek penilaian IKPA terkait kualitas perencanaan anggaran, telah dilakukan proses pemutakhiran RPD hal III DIPA pada Triwulan II 2025 sesuai batas waktu ketentuan yang ditetapkan.

Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya diantaranya:

- ✓ Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI terkait realisasi pengajuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II di lingkungan satker BSKJI
- ✓ Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw III 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sebelum batas waktu yang ditentukan

H. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Tabel 19. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 7 triwulan II TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	53 %	44,37% (Data dari SAKTI)	83,72%	50%	50%	1) Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI (dikarenakan emon masih proses pembaharuan) 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan	B4-B6: 1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3TKDN sampai TW II di aplikasi SAKTI sebesar 44,37%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan II	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
								produk dalam negeri berdasarkan tagging.	

Pada Sasaran Kegiatan 7 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama meliputi akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dan /atau akun BLU 525121,525154,525153, 537112, dan 537113.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (R_{P3DN}) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

BBSPJPPI sebagai satker di bawah Kementerian Perindustrian berupaya dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Guna mendukung hal tersebut, telah disusun rencana kinerja yang mendukung pencapaian target penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BBPSJPPI tahun 2024.

Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- 2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan

- 3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI
- 4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan II yaitu:

- 1] Melakukan Pengadaan Meja Kubikal Isi 4 dengan menggunakan jasa IKM untuk meningkatkan KDN (Kandungan Dalam Negeri)
- 2] Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN.
- 3] Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri.
- 4] Pembayaran kontrak bulan Maret-Mei 2025 tenaga outsourcing: Petugas Kebersihan, Tenaga Keamanan, dan Pengemudi.
- 5] Pelaksanaan kontrak audit KAP

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPI periode Januari-juni berdasarkan data tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI diperoleh data capaian sebesar 44,37 %.

Dari data di atas, maka indikator kinerja berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- 1] Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri.
- 2] Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pencapaian target realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah saat ini masih terkendala dengan adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi anggaran TA 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- 1] Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN.
- 2] Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2025 sampai dengan Triwulan II 2025, capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Kegiatan pada Triwulan II TA. 2025 dengan mengacu pada aplikasi SMART Kemenkeu. Capaian realisasi keuangan berdasar pagu efektif sebesar 51,88 % sedangkan target capaian realisasi keuangan sebesar 51,19 %. Untuk capaian fisik yang ditetapkan BSKJI sebesar 55 % dengan capaian realisasi fisik TW II sebesar 49,42%. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut:

a. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis, pelayanan inspeksi teknis, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi, pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/workshop/layanan, Sosialisasi dan diseminasi serta fasilitasi dan pembinaan industri.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Optek, bimbingan dan pendampingan teknis dan inspeksi teknis), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20. Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVR O	RVRO	Prog res	April		Mei		Juni	
							RV RO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res
AEF	013 - Sosialisasi dan Diseminasi dan Diseminasi (Pencegahan Pencemaran Industri)	283.410.000	4,36	150 orang	0	0	0	0	0	0	0	0
BAD Pelayanan publik kepada industri Prasarana Internal	002 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	5.185.776.000	56,77	480 industri	255 industri	49,98%	37	8.33	36	8.33	24	8.33
	022 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	475.736.000	0,40	30 industri	18 industri	49,98%	3	8.33	3	8.33	3	8.33
	034 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	940.140.000	20,78	240 industri	133 industri	49,98%	19	8.33	14	8.33	23	8.33
	055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	217.110.000	16,82	5 industri	4 industri	49,98%	1	8.33	0	8.33	0	8.33
	056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis Pencegahan Pencemaran Industri	28.668.000	70,50	10 industri	9 industri	84%	1	3	0	3	0	3
	057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	462.382.000	7,19	8 industri	5 industri	49,98%	1	8.33	1	8.33	0	8.33
	096 - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	155.668.000	0,96	15 industri	7 industri	49,98%	1	8.33	1	8.33	4	8.33
	CAH Sarana Bidang Industri dan	013 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan	1.585.370.000	88,31	38 unit	2 unit	55%	2	45	0	5	0

KRO	RO	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVR O	RVRO	Progres	April		Mei		Juni	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
Perdagangan	Pencemaran Industri											
Total	Target Keuangan BSKJI 51,19%	Rp. 9.334.260.000	49,76 %									

(Sumber : Aplikasi SAKTI)

Sampai Triwulan II Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan sebesar 44,2% tidak mencapai target keuangan BSKJI.

a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri memiliki 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi

Sampai Triwulan II, total realisasi keuangan 4,36%.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya belum tercapai karena belum ada pelaksanaan kegiatan business gathering. Dimana rencana kegiatan tersebut akan dilakukan di triwulan III.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah :

- Pembuatan draft desain pemutakhiran company profile, brosur-brosur layanan.
- Pembuatan jadwal konten media sosial
- Pencetakan bahan-bahan promosi (company profile, brosur,dll) untuk bahan promosi dan pameran; pengunggahan e-book di media elektronik dan media online; pengunggahan konten media sosial secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Rekap pelanggan calon peserta BG.

2. KRO 6077.BAD Pelayanan Publik kepada industri

Sampai Triwulan II, total realisasi keuangan mencapai 43,30%.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah tercapai dikarenakan dari target 788 industri sudah tercapai 431 industri yaitu sebesar 54,70 % (dan itu lebih dari 50% dari target)

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah:

- Pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan kerjasama pemantauan lingkungan.

- Pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel untuk pengujian air limbah, udara emisi, dan produk (dalam rangka penerbitan SPPT SNI).
 - Pelaksanaan pengujian subkon untuk parameter pengujian yang belum dapat dilakukan di laboratorium BBSPJPPI
 - Pengadaan bahan kimia, bahan penolong, sparepart untuk mendukung operasional layanan pengujian.
 - Pelaksanaan audit sertifikasi dalam rangka penerbitan SPPT SNI, sertifikat industri hijau dan sertifikat sistem mutu, pelaksanaan layanan kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis SDM industri, serta supervisi dalam rangka pelaksanaan kerjasama optimalisasi pemanfaatan teknologi.
3. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
Sampai Triwulan II, realisasi keuangan sebesar 88,31%.
Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya telah tercapai.
Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah :
- Pengadaan 2 alat yaitu portable high performance Zero air system dan portable gas calibrator.

b) Kendala

1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi
 - Pelaksanaan kegiatan Business Gathering masih proses perencanaan.
2. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
 - Realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja (Kode A), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Koordinasi persiapan pelaksanaan Business Gathering.
- Segera melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan belanja modal yang belum terlaksana dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber anggaran utamanya

yang bersumber dari sumber anggaran PNBPN BLU

- Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBPN BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak) belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras perkantoran, pengembangan sistem informasi, pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21 : Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVRO	RVRO	Progres	April		Mei		Juni	
							RVR O	Progr es	RVR O	Progr es	RVR O	Progr es
EBA Layanan Dukungan Manajemen	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	103.528.000	21,44	1 layanan	0	49,98	0	8.33	0	8.33	0	8.33

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVRO	RVRO	Progres	April		Mei		Juni	
							RVR O	Progr es	RVR O	Progr es	RVR O	Progr es
Internal	(Layanan)											
	962 - Layanan Umum	73.958.000	0	1 layanan	0	49,98	0	8.33	0	8.33	0	8.33
	994 - Layanan Perkantoran	19.422.634.00	54,16	1 layanan	0	49,98	0	8.33	0	8.33	0	8.33
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	201.735.000	64,45	90 unit	30 unit	30	0	0	6	20	24	10
	971 - Layanan Prasarana Internal	0	0	1 unit	0	49,98	0	8.33	0	8.33	0	8.33
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	53.188.000	1,50	107 orang	54 orang	49,98	9	8.33	9	8.33	9	8.33
	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	353.330.000	12,35	55 orang	48 orang	52	0	8	4	20	1	8
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Industri	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	45.906.000	0	2 dokumen	1	49,98	1	8.33	0	8.33	0	8.33
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.061.000	0,68	2 dokumen	1 dokumen	49,98	0	8.33	0	8.33	1	8.33

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVRO	RVRO	Progres	April		Mei		Juni	
							RVR O	Progr es	RVR O	Progr es	RVR O	Progr es
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	106.892.000	66,68	2 dokumen	1 dokumen	55,98	0	8.33	0	22,33	1	8.33
	961 - Layanan Reformasi Kinerja	6.115.000	9,85	2 dokumen	0	49,98	0	8.33	0	8.33	0	8.33
Total	Target Keuangan 51,19%	Rp. 20.411.347.000	52,86 %									

(Sumber Aplikasi Intranet)

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebesar 56,9% diatas dari target keuangan BSKJI.

a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 53,79 % .

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah terlaksana tetapi pada capaian output diisi di akhir tahun (Desember).

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pembayaran biaya langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarpras perkantoran (gedung dan bangunan kantor, kendaraan operasional, alat laboratorium), pengadaan bahan makanan penambah daya tahan tubuh, penyelenggaraan poliklinik, pengelolaan jaringan data, Mapping Kebutuhan Sistem Informasi yg diperlukan tiap Bagian
- Finalisasi Kebutuhan Sistem Informasi dan Perbaikan sistem yang sudah berjalan.

2. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 64,45%.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

- Pengadaan kursi kerja
- Pengadaan meja kubikal isi 4.

3. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 10,93%.

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah tercapai

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Koordinasi administrasi kepegawaian.
- Menyusun Rencana Pelatihan Teknis 2025 dan Koordinasi dengan PIC penyelenggaraan Diklat
- Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO), narasumber workshop Bimtek Kearsipan kepegawaian.

4. KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 35,56%

Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya tercapai dikarenakan tercapai di semester I dan akhir tahun.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Percetakan dan penjiilidan Laporan PP 39 TW I 2025.
- Pelaksanaan audit laporan keuangan BLU oleh Kantor Akuntan Publik
- Perjalanan dinas dalam rangka workshop penyusunan laporan keuangan dan BMN

b. Kendala

1. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- Realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja (Kode A), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

c. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian efisiensi anggaran, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana, dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional minimum BBSPJPPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antarunit maupun

peningkatan intensitas pemeliharaan guna memperpanjang masa pakai. Di sisi lain, perlu dilakukan penundaan dan pembatalan terhadap paket-paket pengadaan yang dinilai tidak mendesak. Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

- a. Terkait dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Net Promoter Score (NPS) terdapat kendala dalam pengembalian kuesioner yang disebar jumlahnya sedikit dibanding kuesioner yang disebar.
- b. Terkait dengan indikator kinerja Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan indikator Jumlah hasil layanan jasa industri terdapat kendala yaitu adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik Dinas LH maupun laboratorium kompetitor milik swasta, telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan, masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan
- c. Terkait indikator kinerja persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) terdapat kendala belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan.
- d. Terkait Indikator Kinerja Nilai Revenue on Asset (ROA) masih rendah dikarenakan penerimaan masih dibawah target.
- e. Terkait Indikator Kinerja Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional masih dibawah target karena nilai pendapatan operasional kumulatif di bulan Juni rendah, karena nilai Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) yang tinggi, dimana di LO PDDM ini mengurangi nilai pendapatan operasional.

- f. Terkait dengan sasaran kegiatan Terwujudnya SDM yang profesional dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) terdapat kendala yaitu belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN, belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait, Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang, Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshot)
- g. Terkait dengan sasaran kegiatan Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik dengan indikator Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI terdapat kendala yaitu kendala aksesibilitas di server SIPPT BSKJI dan perubahan konfigurasi di modul SINDI sehingga ujicoba belum berhasil dilakukan.
- h. Terkait dengan indikator kinerja tingkat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terdapat kendala dalam perhitungan simulasi LKE Tingkat Penerapan SPBE dimana belum adanya juknis pengisian LKE penerapan SPBE menyebabkan interpretasi penyediaan bukti dukung tidak optimal
- i. Terkait dengan sasaran kegiatan Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terdapat kendala yaitu Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat., tidak semua SDM yang terkait kearsipan memahami aplikasi srikandi khususnya untuk surat keluar.
- j. Terkait dengan sasaran kegiatan Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri dengan indikator Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah terdapat kendala yaitu Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri serta Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

- a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).

Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat kendala:

- Pelaksanaan kegiatan Business Gathering masih proses perencanaan.

- b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

Terkait KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdapat kendala:

- Realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja (Kode A), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja triwulan II TA 2025 yang utama selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Net Promoter Score (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran serta pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.
2. Untuk meningkatkan indikator kinerja jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, persentase peningkatan PNBPN dan jumlah hasil layanan jasa industri dengan meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi, meningkatkan jumlah ruang lingkup yang terakreditasi dengan harga yang bersaing serta melakukan kunjungan/supervisi pelaksanaan layanan ke industri.
3. Terkait persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement dengan cara memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.

4. Terkait capaian Nilai Revenue on Asset (RoA) yaitu melakukan monitoring penerimaan dan updating nilai buku asset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu. Disamping itu, untuk mendorong optimalisasi aset pada BLU BBSPJPI dapat dijabari pembentukan unit usaha BLU
5. Terkait capaian POBO yang rendah untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM).
6. Terkait indikator kinerja IP ASN perlu mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi serta mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.
7. Terkait indikator kinerja Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI perlu dilakukan koordinasi dengan bagian pengembang sistem informasi pada Sekretariat BSKJI untuk kesiapan dan kebutuhan pelaksanaan integrasi sistem informasi.
8. Terkait indikator kinerja tingkat penerapan SPBE perlu dilakukan berkonsultasi dengan Pusdatin terkait pengisian LKE Tingkat Penerapan SPBE.
9. Terkait nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPI
10. Terkait dengan pengukuran indikator persentase penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN serta Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend..

3.3.2 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.

Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penunjukan panitia pelaksana, penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta Narasumber pada pelaksanaan kegiatan

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian efisiensi anggaran, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana, dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional minimum BBSPJPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antar unit maupun peningkatan intensitas pemeliharaan guna memperpanjang masa pakai. Di sisi lain, perlu dilakukan penundaan dan pembatalan terhadap paket-paket pengadaan yang dinilai tidak mendesak.

Segara melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan belanja modal yang belum terlaksana dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber anggaran utamanya yang bersumber dari sumber anggaran PNBPN BLU.

Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBPN BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

BAB. IV

P E N U T U P

4.1 Realisasi Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, capaian perjanjian kinerja telah berhasil memenuhi target yaitu indikator kinerja "*Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker*" dengan capaian nilai 83,60, melebihi target yang ditetapkan yaitu 82,00. Selain itu indikator kinerja seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai SLA , nilai NPS dan nilai minimal IKPA menunjukkan sinyal positif (tercapai 50% di TW II) untuk mencapai target di akhir tahun. Sementara itu, beberapa indikator kinerja lainnya masih belum sepenuhnya mencapai target karena sebagian kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan dan akan terus dimonitor pada triwulan berikutnya.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, selama Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan 7 (tujuh) kali revisi DIPA BBSPJPPI. Berdasarkan hasil revisi terakhir, total pagu anggaran adalah sebesar Rp. 36.159.131.000,-, yang terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 17.473.131.000,- dan anggaran PNBp tahun berjalan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Namun, seiring dengan penetapan efisiensi melalui Nota Dinas BSKJI Nomor 105/BSKJI/PR/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, telah dilakukan blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi sebesar Rp. 6.589.339.000,-, yang terdiri dari efisiensi Rupiah Murni sebesar Rp. 1.917.839.000,- dan PNBp/BLU sebesar Rp. 4.671.500.000,-. Tetapi pada revisi 6 terjadi relaksasi blokir A untu layanan perkantoran sebesar Rp. 175.815.000,- Dengan demikian, pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-.

Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp. 7.591.486.461,- atau sebesar 40,63% dari total target penerimaan PNBp tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Sementara itu, dari aspek kinerja penyerapan anggaran, realisasi anggaran BBSPJPPI selama Januari-Juni mencapai Rp. 15.431.908.068,- atau sebesar 51,88 % dari total pagu anggaran efektif berdasarkan DIPA hasil revisi terakhir. Realisasi ini terdiri dari penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 9.099.802.187,- (57,85%) dan PNBp tahun berjalan sebesar Rp. 6.332.105.881,- (45,18%). Capaian tersebut melampaui target penyerapan anggaran

yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu sebesar 51,19%. Adapun capaian fisik kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai 49,42 % tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BSKJI yang sebesar 55%.

4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan capaian fisik belum sejalan dengan penyerapan anggaran. Meskipun realisasi anggaran mencapai 51,88% dari total pagu efektif dan melampaui target BSKJI sebesar 51,19%, capaian fisik kegiatan hanya sebesar 49,42%, lebih rendah dari target sebesar 55%.

Salah satu faktor spesifik yang memengaruhi rendahnya capaian fisik adalah belum tercapainya indikator kinerja "rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker", yang baru terealisasi sebesar 40%. Rendahnya capaian fisik tersebut memang dikarenakan belum ada jadwal audit dari Inspektorat Jenderal III. Sementara itu, pada indikator kinerja lainnya, capaian fisik umumnya telah mencapai 50% atau lebih, sehingga indikator ini menjadi salah satu penentu turunnya rata-rata total realisasi fisik.

Selain itu realisasi penerimaan PNBPN yang belum optimal di periode Triwulan II, berpengaruh terhadap rencana realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran PNBPN BLU. Karena hal tersebut maka realisasi anggaran diutamakan untuk kegiatan layanan dan bersifat mendesak dan membuat tingkat fleksibilitas realisasi anggaran rendah.

Di samping itu, realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja (Kode A), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

4.3 Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian dan hambatan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, BBSPJPPI perlu menetapkan langkah-langkah percepatan dan penguatan koordinasi antar tim kerja kegiatan. Salah satu fokus utama adalah mendorong percepatan penyelesaian kegiatan yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan, terutama yang output-nya belum sepenuhnya terekam sebagai capaian fisik.

Terkait dengan indikator kinerja tindak lanjut hasil pengawasan internal, BBSPJPPI disarankan untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan tim audit internal guna memastikan penjadwalan audit satker dapat dilakukan lebih awal pada triwulan berikutnya.

Terkait penerimaan PNBPN yang belum optimal maka diupayakan peningkatan realisasi penerimaan PNBPN melalui monitoring penagihan atas penyelesaian pekerjaan, mendorong realisasi layanan atas

pengembangan layanan baru (verifikasi TKDN, uji profisiensi, kalibrasi lingkungan) serta melakukan monitoring penyelesaian piutang jasa layanan.

Dalam konteks pengelolaan anggaran, segera melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan belanja modal yang belum terlaksana dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber anggaran utamanya yang bersumber dari sumber anggaran PNBPN BLU serta Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBPN BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

Secara keseluruhan, BBSPJPI perlu menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja output agar akuntabilitas pelaksanaan program tetap terjaga. Monitoring dan evaluasi triwulanan harus lebih difokuskan tidak hanya pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kecepatan pencapaian fisik dan kualitas pelaksanaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi fisik akan meningkat seiring dengan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya, serta target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

LAMPIRAN

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 Indeks	25%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)	50%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6] Pelaksanaan Temu Pelanggan untuk memperoleh umpan balik pelanggan	75%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)	100%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala 3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan 4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) 6] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)	Des-25
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	25%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya	50%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya	75%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya	100%	Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPI 5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya		
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persen	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 4. Membuat jadwal pengambilan sampel 5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel 6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM 8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi 9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi 11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien 12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan 13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 4. Membuat jadwal pengambilan sampel 5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel 6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM 8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi 9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi 11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien 12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan 13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM	75%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 4. Membuat jadwal pengambilan sampel 5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel 6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM 8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi 9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi 11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien 12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan 13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM	100%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 4. Membuat jadwal pengambilan sampel 5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel 6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM 8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi 9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil 10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi 11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien 12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan 13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholis S), Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi (M. Eddy N)	Des-25
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	25%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS)	50%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS)	75%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS)	100%	1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS)		

3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penyerapan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)	Des-25
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Partisipasi pada kegiatan pameran	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)	Des-25
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 Persen	25%	1) melakukan monitoring, penerimaan BLU 2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU	50%	1) melakukan monitoring penerimaan BLU 2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU	75%	1) melakukan monitoring penerimaan BLU 2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU	100%	1) melakukan monitoring penerimaan BLU 2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU	Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbahul Anam)	Des-25
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (PO3O)	54,22 Persen	25%	1) melakukan monitoring penerimaan BLU 2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	50%	1) melakukan monitoring penerimaan BLU 2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	75%	1) melakukan monitoring penerimaan BLU 2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	1) melakukan monitoring penerimaan BLU 2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbahul Anam)	Des-25
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 Indeks	25%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	50%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	75%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	100%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM	Ketua Kelompok Kerja Kepegawaian (Agung B)	Des-25
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi ISKJ	20 Persen	25%	1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang terintegrasi dengan sistem informasi ISKJ	50%	1) Mendesain alur kerja Integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi ISKJ. 2) Pengembangan Sistem Informasi 3) Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1) Uji Coba Integrasi Sistem 2) Sosialisasi dan Pelatihan	100%	1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2) Penyelesaian masalah	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Des-25
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	25%	1) Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi.	50%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	75%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas		
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 Indeks	30%	1) Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDII, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik) 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDII. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5) Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6) Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemperin 7) Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding)	50%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	75%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	100%	1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		

6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50 Persen	15%	1) Koordinasi penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2) Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1) Koordinasi penyusunan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1) Penyusunan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3) Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4) Koordinasi penyusunan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100%	1) Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Des-25	
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84	25%	1) Pembuatan daftar arsip aktif 2) Pembuatan daftar arsip alih media 3) Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax 4) Pemberkasan Arsip Aktif 5) Mengusulkan Arsip usul pindah 6) Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat 7) Pengajuan pemberkasan usul musnah 8) Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif 9) Penerimaan dan Pembuatan Arsip 10) Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta	50%	1) Pembuatan daftar arsip aktif 2) Pembuatan daftar arsip alih media 3) Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax 4) Pemberkasan Arsip Aktif 5) Mengusulkan Arsip usul pindah 6) Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat 7) Pengajuan pemberkasan usul musnah 8) Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif 9) Penerimaan dan Pembuatan Arsip 10) Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta	75%	1) Pembuatan daftar arsip aktif 2) Pembuatan daftar arsip alih media 3) Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax 4) Pemberkasan Arsip Aktif 5) Mengusulkan Arsip usul pindah 6) Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat 7) Pengajuan pemberkasan usul musnah 8) Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif 9) Penerimaan dan Pembuatan Arsip 10) Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta	100%	1) Pembuatan daftar arsip aktif 2) Pembuatan daftar arsip alih media 3) Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax 4) Pemberkasan Arsip Aktif 5) Mengusulkan Arsip usul pindah 6) Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat 7) Pengajuan pemberkasan usul musnah 8) Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif 9) Penerimaan dan Pembuatan Arsip 10) Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Des-25	
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82	30%	1) Penyusunan dokumen Tapkin 2) Penyusunan dokumen Renkin 3) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4) Penyajian data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5) Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP	60%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 2) Penyusunan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)	100%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh Aryo W)	Des-25	
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94	25%	1) membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	50%	1) membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	75%	1) membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	100%	1) membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan			
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	53 Persen	30%	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	50%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	75%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	100%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN		Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) .	Des-25

Semarang, Januari 2025

Kepala BBSP/PIPI

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN II TA. 2025

SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II			Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut	
						% Fisik		Kegiatan					
						Target	Realisasi						
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	3,68	100%	50	50	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPA) TW II	B.4:kuesioner yg Kembali 30 responden B5:kuesioner Kembali 18 responden B6: kuesioner yg Kembali 52 responden • Tidak ada complain Bulan April-Juni, • Perhitungan IKM per bulan	Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey IKM.	Perlu dilakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang di share diberikan feedback yang kembali ke BBSJPPI seperti: menyasar pelanggan yang datang ke BBSJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan dengan komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSJPPI.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Triwulan III
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960	570	59,38	50	50	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSJPPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW II	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi B4: Jan-April sebesar 344 pelaku usaha B5: Jan-Mei 480 pelaku usaha B6: Jan-Juni 570 pelaku usaha.	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSJPPI meski beragam promosi telah dilakukan	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi 5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSJPPI 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Triwulan III
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88%	93,10%	105,8	50	50	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.	B4: Jumlah order April sebesar 515 order dengan order yg sesuai SPM 514 order. B5: Jumlah order Mei sebesar 587 order dengan order yg sesuai SPM 587 order. B6: Jumlah order Juni sebesar 306 order dengan order yg sesuai SPM 300 order.	-	-	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi,Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho)	Triwulan III
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	58	145	50	50	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II	B4: Jumlah responden jan-april sebesar 67 responden dengan promotor 46 responden. B5: jumlah responden sampai Mei sebanyak 85 responden dengan jumlah promotor 59 responden. B6: jumlah responden sampai juni 137 responden dengan promotor 86 responden.	Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey NPS.	Perlu dilakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang di share diberikan feedback yang kembali ke BBSJPPI seperti: menyasar pelanggan yang datang ke BBSJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan dengan komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSJPPI.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Triwulan III

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik		Sampal Triwulan II		Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
						Target	Realisasi	Kegiatan					
								Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Peningkatan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	27,71%	6,52%	23,53%	50	50	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalni komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPPPI. 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	B4- Penerimaan sampai Bulan April 2025 sebesar Rp. 6.127.471.019 B5: Penerimaan sampai bulan Mei 2025 sebesar Rp. 6.867.56.914 B6: Penerimaan PNBP BBSPPPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp. 7.591.486.461 Dimana penerimaan sampai Juni 2024 sebesar Rp. 7.126.597.985,-	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPPPI meski beragam promosi telah dilakukan	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bmtk kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi 5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPPPI 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500 hasil layanan	3471 hasil layanan	46,28	50	50	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalni komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B4: Jumlah layanan jasa Industri sampai April 2024 sebesar 2379 hasil layanan. B5: Jumlah layanan jasa Industri sampai Mei 2024 sebesar 3095 hasil layanan B6: Jumlah layanan jasa Industri sampai Juni 2024 sebesar 3471 hasil layanan	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPPPI meski beragam promosi telah dilakukan	1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan. 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bmtk kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi 5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPPPI 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Desember 2025
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50%	5,85%	40,34	50	50	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2025 2. melakukan pengesahan penerimaan April-juni 2025. 3. Updating nilai buku asset satuan kerja.	nilai pendapatan masih di bawah target	Meningkatkan pendapatan di triwulan selanjutnya	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Desember 2025
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	54,22%	49,19%	90,72	50	50	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2025. 2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU April-Juni 2025.	nilai pendapatan operasional kumulatif di bulan Juni rendah, karena nilai Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) yang tinggi, dimana di LO PDDM ini mengurani nilai pendapatan operasional	segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Desember 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik		Sampai Triwulan II		Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
						Target	Realisasi	Kegiatan					
								Rencana	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	83,7	102,95	50	50	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	B4-6 : 1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan 2025 TW II. 2. Fasilitasi diklat /pelatihan peningkatan kompetensi pegawai BBSPPPI. 3.pengumpulan bukti sertifikat pelatihan peningkatan kompetensi sampai TW II. 4.Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM sampai TW II.	1] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN 2] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait 3] Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang 4] Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlambat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshot)	1] Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang disuulkan tahun 2025 2] Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar 3] Koordinasi lebih lanjut terkait jadwal dan usulan pelatihan PRN & PKA 2025 dengan Biro OSDMRB, Ses.BSKJI dan BPSDMD 4] Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi 5] Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat 6] Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai	Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B)	Triwulan III
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20%	18%	90%	50	50	1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI 2] Pengembangan Sistem Informasi 3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	B4: Melakukan koordinasi integrasi data SIPPI BSKJI B5: Identifikasi perubahan manual API ver 4.0 B6: Melakukan uji coba konfigurasi modul SIPPI di SINDII untuk integrasi data pengujian.	Saat ini terdapat kendala aksesibilitas di server SIPPT BSKJI dan perubahan konfigurasi di modul SINDI sehingga uji coba belum berhasil dilakukan	Melakukan koordinasi dengan admin SIPPT BSKJI terkait kendala aksesibilitas server dan melakukan komunikasi dengan pihak developer SINDI dalam proses integrasi data layanan BBSPPPI	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Triwulan III
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80%	33,33%	41,66%	50	50	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	B4: Pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE. B5: Melakukan analisis data dukung LKE penerapan SPBE. B6: Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE sesuai form excel terbaru dari Pusdatin.	Belum adanya juknis pengisian LKE penerapan SPBE menyebabkan interpretasi penyediaan bukti dukung tidak optimal	Melakukan koordinasi dengan admin SPBE Pusdatin tentang penjelasan bukti dukung sesuai dengan indikator penerapan SPBE	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Triwulan III
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62	Penilaian mandiri di akhir tahun	-	50	50	1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan Informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS	B4-6 : 1.Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya. 2.Memutakhirkan konten SIPP dan website. 3.Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan. 4.Menindaklanjuti complain /saran/masukan pelanggan sampai TW II. 5.promosi kegiatan melalui podcast dan medsos	Saat ini telah diupayakan penyebaran kuesioner yang kembali ke BBSPPPI melalui pengisian di sindii sebelum unduh LHU mandiri. Akan tetapi, masih terdapat kendala teknis sehingga belum bisa diterapkan	Dilakukan pembenahan modul di SINDII	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Triwulan III
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	50	Belum ada jadwal audit satker	-	40	40	Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	B4-B6: 1.koordinasi kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen penganggaran 2024. 2.Koordinasi tim pokja keuangan dan tim pokja umum.	Tidak ada kendala	Menunggu jadwal pelaksanaan audit kinerja TA 2024 dari Tim Inspektorat III	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Triwulan III

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	% Fisik		Sampai Triwulan II		Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
						Target	Realisasi	Kegiatan					
								Rencana	Realisasi				
1		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	91,84	Belum terdapat jadwal penilaian pengawasan kearsipan internal dan Biro Umum.	-	50	50	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan	B4-B6. 1) Pengendalian Naskah Dinas: • Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112 • Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369 2) Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8 3) Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 122 Ø Aktif : 546 Ø Inaktif : 105 Ø Dinamis : 201 4) Penyusutan Arsip: • Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277 • Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103 5) Mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Terampil	1) Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat. 2) Anggaran yang terbatas untuk peningkatan kapabilitas SDM kearsipan	1) Melaporkan ke Biro Umum sebagai UK 1. 2) Mengajukan penambahan anggaran dan mengikutsertakan BIMTEK untuk SDM yang terkait kearsipan.	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Desember 2025
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82	83,6	101,95	50	50	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2) Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	B4-6: 1. Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 TW I sesuai batas waktu 2. Updating data capaian perkin, data e monev bappenas dan data rencana aksi April-juni 2025 3. Penyusunan draft Laporan PP 39 TW II. 4. Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2024	Tidak ada kendala	Penyampaian Laporan PP 39 Tw II 2025 sebelum batas waktu yang ditentukan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Desember 2025
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	94	100	106,38	50	50	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	B4-B6: 1) Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan II. 2) Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA TW II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 3) Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan III.	1) Belum terdapat kejelasan pengajuan dan persetujuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II dimana pengusulan turut memuat usulan relaksasi blokir belanja modal. Mempertimbangkan belum adanya kejelasan ketersediaan anggaran, maka belum dapat dipastikan rencana penarikan dana atas belanja modal yang masih terblokir di usulan pemutakhiran RPD Triwulan III 2025	1) Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI terkait realisasi pengajuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II di lingkungan satker BSKJI 2) Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw III 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sebelum batas waktu yang ditentukan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Perbendaharaan Propinsi Jateng sebelum batas waktu yang ditentukan	Desember 2025
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	53	44,37	83,72	50	50	1) Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan, pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI (dikarenakan emon masih proses pembaharuan) 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	B4-B6: 1. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2. Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3TKDN sampai TW II di aplikasi SAKTI sebesar 44,37%	1) Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri. 2) Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.	1) Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN. 2) Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Desember 2025

Kementerian PPN/
Bappenas

TRIWULAN II
2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

#247161

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UK. Eselon I : 07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

UK. Eselon II : 16 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6042.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi														
1	051 Pengelolaan Data dan Informasi	Pelaksanaan	update layanan SINDI	40.00		1	1		333,528,000	22,200,000	6.66%	Sudah	Anggaran	anggaran masuk dalam proses efisiensi
6042.EBA.962 - Layanan Umum														
2	051 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Persiapan	Pelayanan tata usaha Bulan Mei 2025	25.00	Layanan	1	0		73,958,000	0	0.00%	Belum	Aparatur Pemerintahan (Internal)	Tidak ada masalah terkait hal tersebut
6042.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
3	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan di Bulan Juni 2025	68.00		1	6		14,982,432,000	10,000,480,625	66.75%	Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah, semua menerima sesuai dengan waktunya
4	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Pembayaran layanan operasional dan perkantoran di Bulan Juni 2025	58.00		1	4		5,682,226,000	1,617,720,771	28.47%	Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah, semua sudah dibayarkan
6042.EBB.951 - Layanan Sarana Internal														
5	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pelaksanaan	Pembelian kursi 24 buah	75.00		29	24		298,266,000	0	0.00%	Sudah	Barang / Material	sudah dilakukan pengadaan barang

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Pelaksanaan	proses SPJn pengadaan barang	58.00		61	6		341,560,000	130,027,176	38.07%	Sudah	Barang / Material	sudah diterima dengan baik
7	051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	Persiapan	anggaran masih dalam proses blokir	25.00		1	0		35,000,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	belum dapat dilaksanakan karena anggaran masih proses blokir
6042.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal														
8	051 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Persiapan	masuk dalam anggaran blokir	24.00		1	0		800,000,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	anggaran masih proses blokir sehingga belum bisa dilaksanakan
6042.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														
9	051 Pengelolaan/Manajemen SDM	Pelaksanaan	Fasilitasi manajemen SDM Bulan Juni 2025	68.00		107	54		256,252,000	800,000	0.31%	Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah terkait fasilitasi tersebut
6042.EBC.996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan														
10	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Pelaksanaan	Pelatihan arsiparis terampil penyelia	70.00		55	48		444,272,000	43,635,272	9.82%	Sudah	Penerima Manfaat	Sudah dilaksanakan dan lulus
6042.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
11	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Pelaksanaan	Pengerjaan revisi anggaran ke 7	43.00		2	1		45,906,000	0	0.00%	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah terkait revisi tersebut
6042.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
12	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan	Penyiapan draft laporan PP 39 TW II TA 2025	45.00		2	1		44,061,000	301,500	0.68%	Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah, proses persiapan draft laporan PP 39 TW II
6042.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
13	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Pelaksanaan	Penyiapan draft laporan keuangan semester I TA 2025	49.00		2	1		129,620,000	71,275,360	54.99%	Sudah	Penerima Manfaat	proses persiapan draft laporan keuangan semester I TA 2025 sesuai batas waktu yg ditentukan
6042.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja														
14	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	Pelaksanaan	Persiapan data untuk laporan SPIP dan zona integritas	42.00		2	0		32,144,000	602,399	1.87%	Belum	Anggaran	sampai semester I belum membutuhkan anggaran dikarenakan masih penyiapan data dukung
6077.AEF.013 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri														
15	051 Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	Persiapan	persiapan terkait tema acara	24.00	orang	150	0		285,484,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	masih defisiensi terkait penyelenggaraan acara tersebut
16	052 Publikasi Layanan Jasa Teknis	Pelaksanaan	Promosi layanan BBSPJPI di Bulan Juni 2025	49.00	Kegiatan	1	3		271,728,000	12,368,987	4.55%	Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah, lebih ke promosi media sosial atau melalui podcast
6077.BAD.002 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri														
17	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Pelaksanaan	Layanan jasa pengujian Bulan Juni 2025	60.00	Industri	480	252		6,200,577,000	2,943,846,632	47.48%	Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah terkait pemberian layanan
18	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	Persiapan	Persiapan data dukung proses akreditasi laboratorium pengujian	24.00	Akreditasi	1	0		189,730,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Tidak ada masalah
6077.BAD.022 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
19	051 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	Pelaksanaan	Memberikan layanan jasa pengujian kalibrasi Bulan Juni 2025	64.00	Industri	30	18		462,920,000	1,910,000	0.41%	Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah , klien terlayani dan tidak ada komplain
20	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	Persiapan	Persiapan data dukung surveilen akreditasi kalibrasi	25.00	Akreditasi	1	0		61,316,000	0	0.00%	Belum	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah ,semua terlayani dengan baik
6077.BAD.034 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri														
21	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	Persiapan	Persiapan data dukung akreditasi sertifikasi	25.00	Akreditasi	1	0		262,528,000	6,000,000	2.29%	Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	proses merunggu jadwal pelaksanaan akreditasi sertifikasi
22	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Pelaksanaan	Melakukan layanan sertifikasi Bulan Juni 2025	71.00	Industri	240	133		714,700,000	189,365,700	26.50%	Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah terkait pelanggan yg terlayani
6077.BAD.055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri														
23	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	Pelaksanaan	pelaksanaan layanan optek yang sudah berjalan	62.00	industri	5	4		217,110,000	36,516,218	16.82%	Sudah	Penerima Manfaat	Dalam proses layanan optek pelanggan
6077.BAD.056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri														
24	051 Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	Pelaksanaan	Melakukan layanan TKDN pelanggan Bulan Juni 2025	61.00	Industri	10	9		28,668,000	20,212,000	70.50%	Sudah	Penerima Manfaat	proses layanan TKDN Bulan Juni 2025
6077.BAD.057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
25	051 Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Pelaksanaan	-layanan konsultansi dengan klien GEC (green environesia cendikia)	59.00	Industri	4	2		367,080,000	33,264,900	9.06%	Sudah	Penerima Manfaat	proses konsultansi optek
26	052 Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	Pelaksanaan	-melanjutkan layanan kolaborasi di PT Saprotan dan Kievit	68.00	Industri	4	2		95,302,000	0	0.00%	Sudah	Penerima Manfaat	proses layanan optek dengan klien tersebut
6077.BAD.096 - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri														
27	051 Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi	Persiapan	masih persiapan uji profisiensi tahap pertama	25.00	Industri	15	0		112,000,000	0	0.00%	Belum	Desain Perencanaan / Konsep	Belum terlaksana uji profisiensi tersebut
28	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	Pelaksanaan	sudah terbit sertifikat uji profisiensi	90.00	Akreditasi	1	1		43,668,000	1,500,000	3.44%	Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah jika akan menyelenggarakan uji profisiensi
6077.CAH.013 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri														
29	051 Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Pelaksanaan	proses pengadaan untuk selanjutnya	46.00	Unit	38	2		3,347,095,000	1,400,000,000	41.83%	Sudah	Anggaran	anggaran masih proses blokir sehingga perlu koordinasi dengan pusat terkait pengadaan barang yg lain

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

A Kepala Unit Kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Dr. Sidik Herman

Kementerian PPN/
Bappenas

2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas